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Guatemala, 24 de agosto de 2012

Ingeniero Agrénomo

Carlos Alfonso Anzueto Del Valle
Viceministro de Desarrollo Econdmico Rural,
Su Despacho.

Sefior Viceministro:

Con base en el articulo 33 del Reglamento Organico Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y del Nombramiento de Auditoria Interna
No. UDAI-055-2012 del 19 de junio de 2012, se practico auditoria al proyecto de riego
por bombeo y goteo para los cultivos de tomate y chile, ubicado en el Barrio San Pablo,
municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa, del beneficiario Ronald David
Sandoval Guerra identificado con cédula numero de orden T-21 y de registro 26,432
extendida en el municipio de San Pedro Pinula, del departamento de Jalapa. Al
respecto hacemos de su conocimiento:

l. ANTECEDENTES:

El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Organico Interno del Ministerio de
Agricultura, Ganaderia y Alimentacién, del 19 de noviembre de 2010, establece
que en la estructura organica del Viceministerio de Desarrollo Econémico y Rural
-VIDER- se encuentra la Direccibn de Infraestructura Productiva a la que
pertenece el Departamento de Riego.

Entre las atribuciones de la Direccion de Infraestructura Productiva, que
desarrolla el Departamento de Riego, estan las siguientes:

o Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a través del disefio, desarrollo,
ejecucion de proyectos de infraestructura productiva y de riego, promoviendo el
uso racional de los recursos naturales.

o Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura productiva
gue se ejecuten a traves de los programas y proyectos del Ministerio.

o Elaborar los términos de referencia para la contratacion de estudios técnicos de
proyectos a ejecutarse.

o Evaluar los proyectos en la fase técnica y financiera.
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o Verificar que las empresas proveedoras de servicios técnicos, se encuentren
inscritas en los registros correspondientes.

o Ejercer las funciones inherentes a la supervision de los proyectos de
infraestructura productiva.

o Informar a los directores de proyectos sobre el estado situacional de cada uno de
los proyectos, en las diferentes fases de ejecucion.

o Mantener un sistema de costos actualizados.
o Analizar los estudios de pre inversion de proyectos de riego.
o Supervisar técnicamente la construccion y rehabilitacién de proyectos de riego.

o Proporcionar asistencia técnica y capacitacion a los beneficiarios (individual y/o
grupal) para operacion, mantenimiento y administracion de sistemas de riego.

II. OBJETIVOS:
2.1 General.

Verificar que la asignacion de los recursos financieros y técnicos asignados al
proyecto se inviertan bajo los principios de probidad, eficiencia, transparencia,
economia y equidad, con criterios técnicos que garanticen y fomenten el
desarrollo integral, sostenible, sustentable y competitivo de los productores en
areas con potencial de riego y drenaje.

2.2 Especificos.

o Evaluar el proceso de gestion del proyecto, desde su inicio hasta la aprobacion
del crédito.

e Verificar que la asignacion financiera se ha invertido de acuerdo al estudio de
factibilidad.

o Verificar la ejecucion y funcionamiento del sistema de riego.
e  Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas, tanto en informes

de la Unidad de Auditoria Interna del Maga, asi como de la Contraloria General de
Cuentas.

2
7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260

www.maga.gob.gt




Unidad de Auditoria Interna

: il 2 INFORME 069-2012
Gobi de G I PROYECTO DE RIEGO POR BOMBEO Y GOTEO PARA LOS CULTIVOS DE
obierno de Guatemala TOMATE Y CHILE, UBICADO EN EL BARRIO SAN PABLO, MUNICIPIO DE SAN

Ministerio de Agricultura PEDRO PINULA, DEPARTAMENTO DE JALAPA, DEL BENEFICIARIO RONALD
Gonaderia y Alimentacién DAVID SANDOVAL GUERRA.

.  ALCANCE:

El periodo objeto de examen fue del 8 de marzo del 2010 al 22 de junio del 2012
de conformidad con Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental, emitidas
por la Contraloria General de Cuentas y el Reglamento Interno del Departamento
de Riego.

IV. EVALUACION DEL PROYECTO:

Para la evaluacion de la gestion del proyecto, se analizé el expediente
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego y se efectud la visita de
campo con el acompafamiento del Ing. Agr. Jaime Augusto Navarro Monzon,
Delegado Departamental de Riego de los departamentos de Jalapa y Jutiapa el
seflor Ronald David Sandoval Guerra beneficiario, para establecer el estado
actual del mismo, el cual se describe a continuacion:

4.1 Evaluacion financiera.
4.1.1 Financiamiento del estudio de factibilidad.

El estudio de factibilidad del proyecto, con un costo de Q.4,200.00 como se indica
en el acta de adjudicacion de servicios profesionales numero 052-2010 del 16 de
junio del 2010 y financiado con un aporte del DIAPRYD realizado por medio del
Contrato N0.052-2010 del 18 de junio de 2010, suscrito entre el Ing. Agr. José
Daniel Tistoj Chan, Director Ejecutivo de PLAMAR y el sefior Julio César Juarez
Ortiz propietario de la empresa “Servicios Agricolas Profesionales de Estudios,
Supervision y disefios de Proyectos de riego”, como se describe en el cuadro
siguiente:

Estudio de factibilidad del proyecto de riego por bombeo y goteo para el cultivo de tomate y chile.
(Cantidades expresadas en Quetzales)

Valores
Descripcion Fecha Factura No. | Parciales Totales
Contrato de Servicios Profesionales del
Estudio de Prefactibilidad. No. 052-2010. 18-06-10 15,900.00
PAGOS EFECTUADOS.
10% primer pago 14-07-10 0090 1,590.00
40% segundo pago 17-09-2010 0092 6,360.00
50% tercer pago 02-02-2011 0100 7,950.00
(15,900.00)
DIFERENCIA. 0.00

Fuente: Expediente del proyecto de riego.
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Nota explicativa.

El contrato 052-2010 del 18 de junio de 2010 por un valor de Q. 15.900.00
incluye la formulacién de cuatros estudios de factibilidad a nombre de Alberto
Gomez Rodriguez, Luis Arturo Cisneros Pérez, Hugo Rene Medina Figueroa y
Ronald David Sandoval Guerra. En el punto tercero del acta de adjudicacion de
servicios profesionales numero 052-2010 del 16 de junio del 2010, se indica que
“los estudios tienen un valor de: el primero por tres mil trescientos quetzales
exactos (Q.3,300.00) y los otros tres por cuatro mil doscientos quetzales exactos
(Q.4,200.00) que hacen un total de quince mil novecientos quetzales exactos
(15,900.00) que incluye el impuesto al valor agregado IVA”.

4.1.2Financiamiento del proyecto de riego.

El proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso del Programa de
Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con
base al reglamento de crédito vigente aplicado por BANRURAL S.A., que resolvio
autorizar el presente crédito a favor del sefior Ronald David Sandoval Guerra
segun Resolucion AG-269-FIRIEGO-062-2011 del 24 de febrero del 2,011, por un
monto de noventa y ocho mil cincuenta y ocho con 14/100 (Q.98,058.14), con
garantia hipotecaria sobre la finca No. 58-2010 folio 55 libro 01-2010 sobre
derechos de posesion de la municipalidad de San Pedro Pinula, Jalapa, propiedad
de Ronald David Sandoval Guerra, valuada por BANRURAL, por Q.224,571.90
Quetzales.

El plazo del crédito es de 84 meses contados a partir de la fecha de primer
desembolso del préstamo, a una tasa de interés de cuatro punto cinco por ciento
(4.5%) anual, variable que se liquidara y pagara sobre saldos deudores
anualmente y al vencimiento del plazo, mediante siete (7) cuotas de interés
anuales y cinco (5) cuotas de capital, las que principiaran a partir de la fecha de
entrega de los fondos, de acuerdo a la tabla de amortizacion. La clase y destino
del crédito es refaccionario-agricola para la compra del sistema de riego por
bombeo para el cultivo de tomate y chile, ubicado en el barrio San Pablo,
municipio de San Pedro Pinula, Jalapa y la entrega del mismo se dara
directamente al usuario mediante una sola entrega, acreditandolo a la cuenta de
depositos de ahorro y/o monetarios aperturada en BANRURAL, por un valor de
Q.98,058.14.

Con el contrato numero PLAN-JAL cero dos guién dos mil once (PLAN-JAL- 02
-2011) del 09 de abril del 2011, del contrato de obra y/o compraventa e instalacion
de equipo de riego, suscrito por el beneficiario Ronald David Sandoval Guerra y
Nidia Maria Ramirez Hernandez, representante y propietaria de la Empresa
Consultora Palo Blanco, la empresa referida ejecuté el proyecto a un costo de
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Q. 80,536.39 En el siguiente cuadro se describe la ejecucion financiera del

proyecto.

Ejecucion del Proyecto de riego por bombeo y goteo para el cultivo de tomate y chile.
(cantidades expresadas en quetzales)

Descripcion Fecha Factura Valores Totales

No. parciales

Contrato de obra (y/o compraventa e instalacion

de equipo de riego) numero cero dos guién dos | 09-04-2011 80,536.39

mil once (02-2011).

INVERSION DEL PROYECTO.

Primer desembolso:

Compra de tubos de PVC, tees, codos, Serie A

reducidores, adaptadores, mano de obra | 28-04-2011 00018 15,544.10

calificada. 28-04-2011 00020 563.17

Segundo desembolso.

Compra de adaptadores, niples, vélvulas, codos, | 10-06-2011 Serie A 1,427.34

manometro, mangueras, tapones, pegamento, | 10-06-2011 00022 30,787. 22

silicon, brochas, mano de obra calificada. 00023

Tercer desembolso. Serie A

Compra de mangueras, conectores, vélvulas, | 06-07-2011 00024 12,620.00 80,536.39

tubos PVC, pegamento, filtros de anillos, bomba | 06-07-2011 00025 19,594.56

de diesel, mano de obra calificada.

DIFERENCIA. 0.00

Fuente: Expediente del proyecto de riego.

Financiamiento del proyecto de riego por bombeo y aspersion para el cultivo de tomate y chile.
(cantidades expresadas en quetzales)

BANRURAL,S.A. de San Pedro Pinula. De
acuerdo a solicitud de desembolso No. 1 del
Delegado Departamental y del usuario, se
solicita liberar dicho monto de la cuenta del
usuario No. 3269003505 a nombre del sefior
Ronald David Sandoval Guerra..

Factura Valores
Descripcion Fecha No. parciales Totales
Crédito segin Resolucién AG-269-FIRIEGO-
062-2011 otorgado por la Agencia de | 24-02-2011 98,058.14
BANRURAL,S.A. de san Pedro Pinula.
Contrato de obra (y/o compraventa e instalacion 80,536.39
de equipo de riego) niumero cero dos guion dos | 09-04-2011
mil once (02-2011).
Crédito segin Resoluciéon AG-269-FIRIEGO-
062-2011 otorgado por la Agencia de | 20-04-2011 | --------- 17,521.75 (Q98,058.14)

DIFERENCIA.

0.00

Fuente: Expediente del proyecto de riego.
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4.1.3Capacitaciones y Asistencia técnica.

En oficio DIPRODU OF-220-2012, de fecha 10 de agosto de 2012, se recibi6 en
esta Unidad de Auditoria Interna la documentacion de Capacitacion y Asistencia
Técnica informando lo siguiente: en las literales a) “El beneficiario no realizé
solicitud para que se le otorgara la Capacitacion y Asistencia Técnica”. b) “la
capacitacion no se puede realizar en forma individual, por lo que como minimo
deben haber 05 beneficiarios individuales en lugares cercanos y agruparlos para
impartirles la Capacitacion y Asistencia Técnica. Lo cual en su momento no
presentaba las condiciones requeridas”. c¢) “No se llevd a cabo por la razén
fundamental de que a partir del 28 de febrero de 2011 con la reorganizacion del
Ministerio de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, el Plan de Accion Para la
Modernizacion y Fomento de la Agricultura Bajo Riego -PLAMAR-, quedd sin
efecto como Unidad Ejecutora, creandose el Departamento de Riego, pero sin la
potestad legal de publicar concursos en Guatecompras para Capacitaciones y
Asistencia técnica”. Por lo anterior, no se han realizado las Capacitaciones y
Asistencia Técnica.

4.2 Evaluacion de campo.
4.2.1 Caracteristicas del lugar.

El proyecto se encuentra ubicado en el barrio san Pablo, municipio de San Pedro
Pinula, departamento de Jalapa, en terrenos propiedad del sefior Ronald David
Sandoval Guerra.

El lugar se localiza a 3 km de la cabecera municipal, con una altitud de 1,070
msnm, precipitacion promedio de 1,257 mm/afio, temperatura media de 25°C,
velocidad del viento de 5.5 km/hr, humedad relativa de 60%, latitud 14°40°44” y
longitud 89°50°24”. EIl lugar se encuentra en la zona de vida bosque humedo
subtropical (calido) Bh-S(c), topografia ligeramente plano con pendientes de un
5%, clase textural suelo franco arcilloso, tierras cultivables de alta productividad,
con limitaciones de drenaje y de pendientes.

4.2.2 Evaluacion del sistema de riego.

El Proyecto se ejecut6 para un sistema de riego por bombeo y goteo en el cultivo
de tomate y chile, establecido en un area de 4.00 manzanas, con una demanda
de agua de 4.49 LPS (litros por segundo) en su etapa maxima de produccién, con
las siguientes caracteristicas:
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e Captacion de agua: Se toma del rio Jalapa, el cual pasa por toda la orilla del
terreno perteneciente al usuario y de acuerdo al aforamiento efectuado en
mayo del 2010 este provee un caudal de 100 LPS.

e Obra civil: no fue necesario la construccién de obra civil, ya que el equipo de
bombeo lo trasladan siempre al area de riego cuando lo van a utilizar.

e Conduccidn y distribucion del agua: La linea de conduccion principal que tiene
una longitud de 475 metros de 100 PSI (libras por pulgada cuadrada) estos
conectan con la linea secundaria conformada por tuberia de 2” de 100 PSI.

e Distribucion parcelaria: La parcela se dividié en 8 sectores, donde cada sector
es un turno de riego cubriendo un area de 0.5 manzanas por hora y con una
demanda méaxima de 71.06 GPM (galones por minuto), para su distribucion se
utilizé tuberia de PVC de 1% de 100 PSI.

e Equipo de riego: Constituidos por el filtro de anillos, lineas de conduccién
principal, secundarias y laterales provistas de mangueras con goteo, colocados
sobre los surcos de la plantacion para proveer y distribuir el agua
uniformemente en todas las plantas. Las mangueras con goteo tienen una
capacidad de distribucion 1.2 LPS y con un distanciamiento de 0.20 metros.

e Equipo de bombeo: De acuerdo al célculo hidraulico se instalé una bomba de 8
HP (Caballos de fuerza) centrifuga de succion y descarga de 3” con una
capacidad de suministrar 4.49 LPS, accionado con diesel.

e Con este sistema de riego se habilitaron 4.0 manzanas de tierra para el cultivo
de tomate y chile, asi como para otros cultivos propios de la region facilitando
su manejo agronémico y obteniendo producciones uniformes durante el afio sin
importar la época estacional.

V. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE
AUDITORIAS ANTERIORES:

De conformidad con el inciso b), numeral 4, NORMAS GENERALES, del Acuerdo
Ministerial numero 445-2005, MANUAL DE NORMAS PARA EL SEGUIMIENTO
DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA AUDITORIA INTERNA
DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION -MAGA-,
se verifico el cumplimiento de las recomendaciones contenidas en informes
anteriores, de la siguiente forma:
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5.1 Informes anteriores de la Unidad de Auditoria Interna.

De acuerdo al archivo permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA,
no se encontraron informes anteriores de este proyecto.

5.2 Informes anteriores de la Contraloria General de Cuentas.

Segun consta en Oficio No. UDAI-393-2012, del 20 de junio de 2012 se solicitd
informacion al Jefe del Departamento de Riego, Ingeniero Armando Castillo. Al
respecto se obtuvo respuesta con oficio PFSE-EGCCH-021-2012 del 02 de julio
de 2012, indicando que el proyecto no posee hallazgos.

VI. CONCLUSIONES:

Como resultado de la revision de la documentacion del proyecto de riego por
bombeo y goteo para los cultivos de tomate y chile, ubicado en el Barrio San
Pablo, municipio de San Pedro Pinula, departamento de Jalapa del sefior Ronald
David Sandoval Guerra y la evaluacion fisica del mismo, se determind que el
funcionamiento del sistema de riego en el campo, cumple con la expectativa del
uso eficiente del recurso agua, suelo y planta al tecnificar los -cultivos,
incrementando la produccién, mejorando la calidad del producto y mejorando los
ingresos del productor.

Atentamente,

Ing. Agr. Miguel A. Samayoa

Cc. Director de Infraestructura Productiva -DIPRODU-
Archivo.
(Consta de 8 folios y anexos | y 11)
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ANEXO I.
FOTOGRAFIAS DE LA AUDITORIA DE CAMPO PRACTICADA AL PROYECTO.

La gestién se realiz6 para el proyecto de riego por bombeo y goteo en el cultivo de tomate y chile,
lo cual no justifica que solo se siembren estos cultivos. Todo proyecto de riego es una
infraestructura que sirve de apoyo a los sistemas de produccién agricola, pecuaria y forestal. En
este caso, se cambiaron los cultivos de tomate y chile por el de maiz.

Fotografia 1.

Fotografia 2.

26/06/2012

Fotografia 1 y 2. Equipo de bombeo y remanso del rio Jalapa de donde adquieren el
Agua para regar.

Fotografia 3.
A .‘3;}"“"’% ;
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Fotografia 5. Fotografia 6.

Wy
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Fotografias 5y 6: Se observa el caballete de la tuberia y la brecha donde va
enterrada la tuberia de PVC que divide la parcela.

Fotografia 7.

- 2670672012

Fotografia 7. Actualmente las tierras se encuentran sembradas con maiz.
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