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  04 de julio de 2012 

Ingeniero Agrónomo 
Carlos Alfonso Anzueto del Valle 
Viceministro de Desarrollo Económico Rural, 
Su Despacho. 
 
Señor Ministro: 
 
Con base en el artículo 33 del Reglamento Orgánico Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación y del Nombramiento de Auditoría Interna -UDAI-
045-2012 del 22 de mayo de 2012, se practicó  auditoría de campo al proyecto de riego 
por bombeo y goteo para el cultivo de hortalizas de clima cálido, ubicado en la aldea 
Olga María Cuchuapán, municipio de Champerico, departamento de Retalhuleu, 
propiedad del señor Francisco Orantes Osorio, quien se identifica con cédula de 
vecindad registro K-11 y número 19,109, extendida en el municipio de Champerico, 
Departamento de Retalhuleu.  Al respecto hacemos de su conocimiento: 

 
I. ANTECEDENTES: 

 

El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Orgánico Interno del Ministerio 

de Agricultura, Ganadería y Alimentación, del 19 de noviembre de 2010, 

establece que en la estructura orgánica del Viceministerio de Desarrollo 

Económico y Rural -VIDER- se encuentra la Dirección de Infraestructura 

Productiva a la que pertenece el Departamento de Riego. 

Entre las atribuciones de la Dirección de Infraestructura Productiva, que 

desarrolla el Departamento de Riego, están las siguientes: 

 Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a través del diseño, 
desarrollo, ejecución de proyectos de infraestructura productiva y de riego, 
promoviendo el uso racional de los recursos naturales. 

 

 Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura productiva 
que se ejecuten a través de los programas y proyectos del Ministerio. 

 

 Elaborar los términos de referencia para la contratación de estudios técnicos de 
proyectos a ejecutarse. 

 

 Evaluar los proyectos en la fase técnica y financiera. 
 



Unidad de Auditoría Interna 

INFORME 055-2012  AUDITORÍA DE CAMPO AL PROYECTO DE RIEGO POR 

BOMBEO Y GOTEO PARA EL CULTIVO DE HORTALIZAS DE CLIMA CALIDO, 

UBICADO EN LA ALDEA OLGA MARIA CUCHUAPAN, MUNICIPIO DE CHAMPERICO, 

DEPARTAMENTO DE RETALHULEU, PROPIEDAD DEL BENEFICIARIO FRANCISCO 

ORANTES OSORIO. 

2 

7a. Avenida 12-90 zona 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260 

www.maga.gob.gt 

 

 

 Verificar que las empresas proveedoras participantes, se encuentren inscritas en 
los registros  correspondientes. 

 

 Ejercer las funciones inherentes a la supervisión de los proyectos de 
infraestructura productiva. 

 

 Informar a los directores de proyectos  sobre el estado situacional  de cada uno 
de los proyectos, en las diferentes  fases de ejecución. 

 

 Mantener un sistema de costos actualizados. 
 

 Analizar los estudios de pre inversión  de proyectos de riego. 
 

 Supervisar técnicamente la construcción  y rehabilitación  de proyectos de riego. 
 

 Proporcionar  asistencia técnica  y capacitación a los beneficiarios (individual y/o 
grupal) para operación, mantenimiento y administración de sistemas de riego. 

 

II. OBJETIVOS: 
 

2.1  General. 

 Verificar que los recursos financieros y técnicos asignados al proyecto, se 
inviertan bajo principios de probidad, eficacia, transparencia, economía y 
equidad, con criterios técnicos que garanticen y fomenten el desarrollo integral, 
sostenible y competitivo de los productores en áreas con potencial de riego y 
drenaje.  
 

2.2 Específicos. 

 Evaluar el proceso de gestión del proyecto, desde su inicio hasta la aprobación 
del crédito. 
 

 Verificar que la asignación financiera se ha invertido de acuerdo al estudio de 
factibilidad. 
 

 Verificar la ejecución y funcionamiento del sistema de riego.  
 

 Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas tanto en los 
informes de la Unidad de Auditoria Interna del Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, así como de la Contraloría General de Cuentas. 
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III. ALCANCE: 
 

El período objeto de examen fue del 24 de septiembre de 2010 al 25 de mayo de 
2012 de conformidad con Normas de Auditoria para el Sector Gubernamental, 
emitidas por la Contraloría General de Cuentas y el Reglamento Interno del 
Departamento de Riego. 

IV. NOTA EXPLICATIVA: 
 
En la base de datos proporcionada por el Departamento de Riego indican que el 
proyecto de riego está enfocado a riego de cultivo de Hortalizas de clima cálido, 
cuando lo correcto es papaya y sandia según el expediente revisado. Al 
momento de la visita de campo se pudo constatar que el beneficiario tiene 
sembrado cultivo de papaya. 
 

V. EVALUACIÓN DEL PROYECTO: 
 

Para  la  evaluación  de  la gestión  del   proyecto,  se  analizó  el  expediente 
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego y se efectuó la visita de 
campo con el acompañamiento del Agrónomo Cesar Guillermo Martínez 
González, Delegado Departamental de Riego de los Departamentos de  
Retalhuleu y Suchitepéquez, y señor Francisco Orantes Osorio, beneficiario, 
para establecer el estado actual del mismo, el cual se describe a continuación: 

 

5.1     Evaluación financiera. 
 

5.1.1. Financiamiento del estudio de factibilidad: 
 

Dentro del expediente, únicamente se encontró el estudio de preinversión sin 
otros documentos que avalen su gestión, por lo que se dificulta hacer un análisis 
completo. 

 

5.1.2.  Financiamiento del Proyecto de Riego: 
 

El proyecto es financiado con recursos del fideicomiso del Programa de 
Desarrollo Integral en Áreas de Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con 
base al reglamento de crédito vigente aplicado por BANRURAL, que resolvió 
autorizar el presente crédito según resolución No. AGE-539FIRIEGO-481-2010 
del 26 de julio de 2010, por un monto de cien mil quetzales exactos 
(Q.100,000.00) a una tasa de interés de cuatro punto cinco porciento (4.5 %) 
anual variable, pagadera anualmente, sobre saldos deudores semestrales y 
vencimiento de plazo de ochenta y cuatro (84) meses, con garantía prendaria 
cubriendo el cuarenta y ocho porciento (48%) por el monto total, sobre tubería 
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PVC, accesorios y equipo de bombeo y con garantía hipotecaria cubriendo el 
cincuenta y dos porciento (52%) con garantía sobre la finca rustica No. Ochenta 
y nueve mil trescientos ocho (89,308), Folio doscientos cuarenta y ocho (248), 
Libro doscientos sesenta (260) del departamento de Retalhuleu. 

 

El proyecto de riego, se formalizó con el contrato de obra e instalación de equipo 
de riego No. 004-2010 del 02 de julio de 2010, suscrito entre el señor Francisco 
Orantes Osorio, beneficiario del proyecto y el señor Leyser Enoe Baten Pérez, 
Propietario de la empresa denominada Agro sistemas Boca Costa, por un monto 
de cien mil quetzales exactos (Q.100,000.00). 
 

 
Ejecución del proyecto de riego por bombeo  

y aspersión subarbórea en el cultivo de papaya 
Propiedad del beneficiario Francisco Orantes Osorio.  

(Cantidades expresadas en quetzales) 
 

Descripción Fecha 
Factura 

No. 
Valores 

Parciales 
Totales 

Contrato de obra e instalación de 
equipo No. 04-2010  

02/07/2010   80,474.25 

Valor del pago del sistema de riego 

Pago equivalente al 20 % de 
avance del proyecto, según 
contrato No. 04-2010 

09/07/2010 
Serie A 
No. 113 

16,094.50  

Pago equivalente al 40% de 
avance del proyecto, según 
contrato No. 04-2010. 

12/07/2010 
Serie A 
No. 114 

32,189.00  

Pago equivalente al 40% restante 
del proyecto, según contrato No. 
04-2010. 

13/07/2010 
Serie A 
No. 115 

32,190.75 (80,474.25) 

Diferencia (0.00) 
Fuente: Elaboración propia con datos del expediente del proyecto. 

 
 

Como se muestra en el cuadro anterior, no existe diferencia entre el valor del 
crédito aprobado según resolución No. AG195-FIRIEGO-010-2010 y los gastos 
efectuados, los cuales están amparados con las facturas correspondientes. 
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Integración de facturas del pago por el pozo artesanal 
instalado en el proyecto de riego.  

(cantidades expresadas en quetzales) 
 

Descripción 
Fecha 

Factura No. 
Valores 

Parciales 
Totales 

Referencia 

Resolución de crédito No. AGE.539-
FIRIEGO-481-2010 en el punto: Clase y 
destino. 

26/07/2010  19,525.75 

Valor del pago del pozo artesanal 

Resolución de crédito No. AGE-539-
FIRIEGO-481-2010 en el punto: Forma de 
entrega. Depositado en la cuenta del 
usuario. 

26/07/2010 19,525.75 (19,525.75) 

Diferencia (0.00) 
Fuente: Elaboración propia con datos del expediente del proyecto. 
 
 

5.1.3   Capacitaciones técnicas.  
 

No hay evidencia documental sobre las capacitaciones técnicas impartidas al 
señor Francisco Orantes Osorio,  manifiesta el beneficiario al momento de la 
visita tener problemas para poder comercializar la papaya que cosecha del 
proyecto, se hacen necesarias que sea impartidas las capacitaciones. Se 
considera en el hallazgo 6.1 de este informe. 
 

5.2  Evaluación de campo. 
 

5.2.1  Características del lugar: 
 

El proyecto se encuentra ubicado en la aldea Olga María Cuchuapán del 
municipio de Champerico,  departamento de Retalhuleu, el terreno consta de 2 
manzanas propiedad del señor Francisco Orantes Osorio. El lugar dista a 68 
kilómetros de la cabecera municipal, con una altitud de 5 msnm, latitud 14º 10’ 
20.05’’ y longitud 90°30’20.65’’, con una textura de suelo Franco Arcillo, aptos 
para cultivos con riego, temperatura promedio de 27ºC, humedad relativa de 
66% y precipitación media anual de 3,035 mm/año, dentro de la zona de vida 
Bosque Húmedo Subtropical Cálido de topografía plana (0 a 5% de pendiente), 
ubicado en la Clase de suelos I según metodología USDA. 
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5.2.2   Evaluación del sistema de riego: 
 

El proyecto se ejecutó para un sistema de riego por bombeo y aspersión en el 
cultivo de papaya, establecido en un área de 2 manzanas, con las siguientes 
características. 
 

 Captación de agua: Para obtener agua para el proyecto, se tuvieron destinados  
Q. 19,525.75, para la realización de un pozo artesanal dentro de la parcela. 
 

 Obra civil: no existe obra civil destinada a este proyecto, ya que con la 
elaboración del pozo se hizo una plataforma de concreto armado, para colocar la 
bomba de gasolina.  
 

 Conducción y distribución del agua: La conducción de agua se realiza por medio 
de la tubería principal con tubos de PVC  de diámetro de 3 pulgadas de 100 PSI, 
la tubería secundaria con tubería de diámetro de 2 pulgadas  de 100 PSI y 
tuberías laterales de 1 y ½ pulgada de 160 y 315 PSI respectivamente, hasta 
llegar a la manguera de goteo de poliducto de 16 mm. 
 

 Distribución parcelaria: el Parcelamiento esta dividido en 2 áreas que riega 
durante el día. 
 

 Equipo de bombeo: El equipo de bombeo centrifuga que es impulsada por 
gasolina Diesel, de 10 caballos de fuerza, marca Katsu. 
 

VI. HALLAZGOS:  
 

6.1 El expediente Número DIAPRYD-PLAMAR 083-2009 del proyecto, según 
archivo del Departamento de Riego, carece de los formularios oficiales, fiscales y 
documentos indispensables para la aprobación y financiamiento del mismo. (Ver 
anexo 1)  

 

Recomendación. 
 

El Jefe del Departamento de Riego, instruya al personal involucrado en la 
gestión y ejecución de los proyectos de riego, a efecto que revisen los procesos 
de adjudicación o asignación de apoyo a los beneficiarios y supervise para que 
los expedientes contengan los documentos necesarios y completos que 
respaldan la correcta ejecución de los recursos financieros. En este caso deben 
completar el expediente y enviarlo a la Unidad de Auditoria Interna -UDAI- para 
su revisión.  
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6.2 El contrato de compra/venta de equipo de riego No. 04-2010, tomo vigencia 9 
días antes de que se emitiera la resolución de crédito No. AGE-539-FIRIEGO-
481-2010. 

 

Recomendación. 
 

El Jefe del Departamento de Riego, informe de lo sucedido, debido a que el 
contrato de compra/venta No. 04-2010,  se firmó el día 02 de julio de 2010 y 
según el manual de normas y procedimientos toma vigencia 8 días después del 
primer desembolso, el 09 de julio de 2010, se otorgo el primer desembolso por lo 
que la vigencia del contrato es el 17 de julio del 2010, lo que deja en evidencia 
que se provocó que se desembolsara el crédito sin que haya sido aprobado el 
mismo. 
 

6.3 No existe documentación de respaldo de los gastos de Q. 19,525.75 asignados 
al renglón de elaboración de pozo artesanal.  

 

Recomendación. 
 

El beneficiario debe presentar los documentos de soporte y el detalle de la 
inversión al delegado departamental, para transparentar la calidad de gasto 
ejecutado. 
 

VII. RESULTADO DEL SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DE 
AUDITORÍAS ANTERIORES: 

 
De Conformidad con el inciso b), numeral 4, NORMAS GENERALES, del 
Acuerdo Ministerial número 445-2005, MANUAL DE NORMAS PARA EL 
SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES REALIZADAS POR LA 
AUDITORÍA INTERNA DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y  
ALIMENTACIÓN -MAGA-. 
 

7.1 INFORMES ANTERIORES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA: 
 
De acuerdo al archivo permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA, 
no se encontraron informes anteriores de este proyecto.  
 
 

7.2 INFORMES ANTERIORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS: 
 

Según oficio UDAI-252-2012 del 30 de abril de 2012, dirigido al Ingeniero 
Agrónomo José Daniel Tistoj, Jefe del Departamento de Riego, el proyecto no 
tiene hallazgos señalados por la Contraloría General de Cuentas. 
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VIII. CONCLUSIONES: 
 

8.1 El expediente Número DIAPRYD-PLAMAR 083-2009 del proyecto, según 
archivo del Departamento de Riego, del beneficiario Francisco Orantes Osorio, 
no incluye la documentación que establece el Manual de Normas y 
Procedimientos del Fideicomiso del Programa de Desarrollo Integral en Áreas 
con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, la Unidad de Auditoria Interna 
tiene limitación para emitir opinión al respecto.  
 

8.2 No existe documentación de soporte de los gastos de Q. 19,525.75 asignados 
para el renglón de elaboración de pozo artesanal.  
 

8.3 La ejecución y funcionamiento del proyecto en el campo cumple con la 
expectativa de uso eficiente del recurso agua, suelo y planta, al tecnificar el 
cultivo de papaya, incrementando la producción, pero con el inconveniente del 
beneficiario de no conocer el mercado de venta de papaya, por lo que se hace 
necesario capacitar al beneficiario en este tema. 
 

IX. RECOMENDACIÓN: 
 

9.1 Complete el expediente con los documentos oficiales y fiscales indispensables 
para su aprobación y financiamiento. 

 

9.2 El beneficiario debe presentar los documentos de soporte y el detalle de la 
inversión al delegado departamental, para transparentar la calidad de gasto 
ejecutado.  

 
9.3 Al completar el expediente y los documentos de soporte, así como el detalle de 

la inversión se deberá remitir lo indicado a la Unidad de Auditoria Interna en un 
plazo no mayor de cinco (5) días después de la recepción del presente informe. 

 

 Sin otro particular, nos suscribimos de usted. 
 

Atentamente, 
Ing. Agr. Mario A. Agreda Rodríguez 

 
 
 
Lic. Eusebio Pirir Chamalé 
         Auditor Interno 
                MAGA 
 

Cc. Jefe del Departamento de Riego.  
 Archivo UDAI. 
   
 (Consta de 8 folios) 
 Adjunto anexo I y II  
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ANEXO I 
Descripción de documentos no incluidos en el expediente. 

 

Descripción de los documentos, requisitos e información no incluidos en el 
expediente del proyecto. 

No. DOCUMENTOS SI NO N/A SITUACIÓN  

2. 
FORMACIÓN DE EXPEDIENTES DE SOLICITUD DE ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD. 

2.4 
Carta de compromiso del 
beneficiario, Formato PRE-04     

No autenticada por 
un abogado. 

3 
DICTAMEN TÉCNICO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ESTUDIO DE 
FACTIBILIDAD 

3.1 

 
Dictamen técnico del PFSEP  del 
perfil de estudio. Formato PRE-06. 
 

   No se incluye. 

3.2 

 
Constancia de publicación en el  
sistema de Guatecompra. (NOG) 
 

   No se incluye. 

6. REVISIÓN  DEL ESTUDIO DE  FACTIBILIDAD.  

6.1 

Dictamen de factibilidad  técnica y 
financiera  del proyecto emitido por el 
Del. Deptal. y finalmente por el 
Profesional de Formulación 
Seguimiento y Evaluación de 
Proyectos (PFSEP). 

   No se incluye. 

6.2 Estudio de preinversión.    

No aparece firma, 
ni nombre de la 
persona que lo 

elaboró. 

14. CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA. -CAT-. 

14.1 
Solicitud de capacitación y asistencia 
técnica en formato CAT-01. 

 
 

 
 No se incluye. 

14.2 
Verificación de documentación 
completa en formato CAT-02. 

   No se incluye. 

14.3 
Constancia de publicación en el 
sistema de Guatecompras. 

   No se incluye. 
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Fuente: Expediente del proyecto bajo custodia del Departamento de Riego 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.4 

Acta de adjudicación de servicios 

profesionales de CAT. Formato CAT-

06.  (Incluye oferentes) 

 
   

No se incluye. 

14.5 

Contrato de servicios profesionales 
de capacitación y asistencia técnica. 
Incluye fianzas de anticipo y de 
cumplimiento. Formato CAT-07. 

   No se incluye. 

14.6 Fianza de anticipo.    No se incluye. 

14.7 Fianza de cumplimiento.    No se incluye. 

14.6 
Acta de recepción de capacitación y 
asistencia técnica individual o en 
grupos. Formatos CAT-04 y 05. 

   No se incluye. 

15 PAGO DE CAPACITACIÓN (Ver inciso 14). 

15.1 PRIMER PAGO: Factura.     No se incluye. 

15.2 SEGUNDO PAGO: Factura.    No se incluye. 

15.3 TERCER PAGO. Factura.    No se incluye. 

15.4 Informe Final.    No se incluye. 
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ANEXO 2 
 

FOTOGRAFÍAS DE LA AUDITORÍA DE CAMPO PRACTICADA AL 
PROYECTO: 

 

    
  Fotografía 1               Fotografía 2 
 
Fotografía 1. Cultivo de papaya con el sistema de riego. 
Fotografía 2. El agricultor esta intercalado el cultivo de plátano como segunda alternativa 

por la escasa venta de papaya que ha tenido en el mercado local. 
 

    
                       Fotografía 3      Fotografía 4 
 
Fotografía 3. Conector de cinta de goteo del sistema de riego. 
Fotografía 4. Surcos donde se encuentran los cultivos de papaya y plátano.   
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                       Fotografía 5      Fotografía 6 
 
Fotografía 5. Papayas con frutos madurando para luego cosechar las mismas. 
Fotografía 6. Pozo artesanal del proyecto que abastece de agua. 

 

      
 

                                    Fotografía 7                     Fotografía 8 
 
Fotografía 7. Pozo artesanal que abastece el agua del proyecto. 
Fotografía 8. Ingreso del agua al sistema de riego.  
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                            Fotografía 9                       Fotografía 10 
 
Fotografía 9. Sistema de fertirrigación para fertilizar por medio del sistema de riego. 
Fotografía 10. Filtro de agua para evitar la contaminación de agua.  

 
    

  
                            Fotografía 11                       Fotografía 12 
 
Fotografía 11. Bomba de riego KATSU de 10 caballos de fuerza (HP) 
Fotografía 12. Llave de paso para cada cinta de riego.  
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                            Fotografía 13                       Fotografía 14 
 
Fotografía 13. Beneficiario enseñando la cinta de riego del sistema. 
Fotografía 12. Supervisión e inspección de sistema de riego. 

 

    
 

                            Fotografía 15                       Fotografía 16 
 
Fotografía 15. Válvula de escape de aire, para evitar sobre presión y que rompa la tubería. 
Fotografía 16. Válvula de limpieza del sistema de riego, para limpiar la tubería.  


