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OFICIO UDAI-0-371-2013 

Guatemala, 9 de Julio de 2013 

Ingeniero 
Elmer Alberto Lopez Rodriguez 
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion 
Su Despacho 

Senor Ministro: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el Informe No. UDAI-032-2013, CUA 
20921, correspondiente al Examen Especial al "Proyecto por bombeo y aspersion 
subarboreo, parcelamiento La Blanca", correspondiente al periodo del 23 de diciembre 
2009 al 26 de octubre 2012, para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 



Eafr%ffil 
Gobierno de Guatemala 

Mintsugio de ARricuttura, 
Gamaderia y ,Nlinentacidn 

RESUMEN GERENCIAL 
INFORME DE AUDITORIA UDAI-032-2013 

CUA No. 20921 

Guatemala, 08 de julio de 2013 

Ingeniero Agronomo 
Elmer Alberto Lopez Rodriguez 
Ministro de Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn, 
Su Despacho. 

Senor Ministro: 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 33 del Reglamento Organic° 
Interno del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn, Acuerdo 
Gubernativo nOmero 338-2010 y Nombramiento de Auditoria I nterna 
UDAI-012-2013, del 19 de marzo del 2013, se practic6 auditoria al Proyecto de 
Bombe° y Aspersion Subarborea en el cultivo de platano, ubicado en el 
Parcelamiento La Blanca, Municipio de Ocos, Departamento de San Marcos, 
propiedad del senor Elvin Morel Barrios. 

Como Resultado de la revision, a continuaciOn se presenta un resumen del 
hallazgo identificado como relevante. 

CONDICIONES: 

HALLAZGOS IVIONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS 
LEGALES 

Hallazgo No.1 

Diferencia entre el monto del credit° otorgado y los gastos documentados en 
contrato. 

Existe una diferencia de Q.3,899.74 con respecto al valor otorgado al beneficiario 
segCin ResoluciOn No. AG-202-FIRIEGO-2009 de fecha 15 de octubre de 2009 por 
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Q.99,208.22 y el monto pagado en el Contrato de obra por Compra-Venta e 

instalaciOn de equip° de riego No. 01-2009 de fecha 30 de noviembre de 2009 por 
Q.95,308.48 que no se encuentra soportado con documento de respaldo. 

RECOMENDACIONES: 

HALLAZGOS MONETARIOS Y DE INCUMPLIMIENTOS DE ASPECTOS 
LEGALES 

Hallazgo No.1 

Diferencia entre el monto del credit° otorgado y los gastos documentados en 
contrato. 

Al Director de la DirecciOn de Infraestructura Productiva. 

Gire sus instrucciones at personal involucrado en la gestiOn y ejecucion de los 
proyectos de riego, a efecto que se revisen los procesos de adjudicacion o 

asignaciOn de apoyo del proyecto y se supervise para que los expedientes 
contengan los documentos necesarios y completos que respalden la correcta 
ejecuci6n de los recursos financieros. 

Se adjunta el Informe No. UDAI-032-2013 en el cual se presentan los detalles de 
los resultados de nuestra auditoria. 

Atentamente, 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

ANTECEDENTES 

El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Organico Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn, de fecha 19 de noviembre de 2010, 
establece que en Ia estructura organica del Viceministerio de Desarrollo 
EconOmico Rural -VIDER- se encuentra Ia Dirección de lnfraestructura Productiva 
a Ia que pertenece el Departamento de Riego. 

Entre las atribuciones de Ia Direccion de Infraestructura Productiva, que desarrolla 
el Departamento de Riego, estan las siguientes: 

• Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a traves del diseno, 
desarrollo, ejecuciOn de proyectos de infraestructura productiva y de riego, 
promoviendo el use racional de los recursos naturales. 

• Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura 
productiva que se ejecuten a traves de los programas y proyectos del 
Ministerio. 

• Elaborar los terminos de referenda para la contratacion de estudios tecnicos 
de proyectos a ejecutarse. 

• Evaluar los proyectos en Ia fase tecnica y financiera. 
• Verificar que las empresas participantes, se encuentren inscritas en los 

registros correspondientes. 
• Ejercer las funciones inherentes a la supervision de los proyectos de 

infraestructura productiva. 
• Informar a los directores de proyectos sobre el estado situacional de cada 

uno de los proyectos, en las diferentes fases de ejecucion. 
• Mantener un sistema de costos actualizados. 
• Analizar los estudios de pre inversion de proyectos de riego. 
• Supervisar tecnicamente Ia construccion y rehabilitacion de proyectos de 

riego. 
• Proporcionar asistencia tecnica y capacitaci6n a los beneficiarios (individual 

y/o grupal) para operacion, mantenimiento y administraciOn de sistemas de 
riego. 

Con base al articulo 33 del Reglamento Organic° Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion y del Nombramiento de Auditoria Interna 
No. -UDAI-012-2013, CUA No. 20921 del 19 de marzo de 2013, se practic6 
auditoria al Proyecto de Riego al sistema de riego por bombeo y aspersiOn 
subarborea en el cultivo de Platano, ubicado en el Parcelamiento La Blanca, 
municipio de Cocos, Departamento de San Marcos, Propiedad del senor Elvin 
Morel Barrios. 

  

  

.1% 
EXAMEN ESPECIAL - CUA 20921 	 Pag. 1 

PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 . 

  



MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

OBJETIVOS 

GENERALES 

Verificar que Ia asignaciOn de los recursos financieros y tecnicos asignados al 
proyecto se han invertido bajo los principios de probidad, eficiencia, transparencia, 
economia y equidad, con criterios tecnicos que garanticen y fomenten el desarrollo 
integral, sostenible, sustentable y competitivo de los productores en areas con 
potencial de riego y drenaje. 

ESPECIFICOS 

• Evaluar el proceso de gesti6n del proyecto, desde su inicio hasta la 
aprobaci6n del credit°. 

• Verificar que Ia asignaciOn financiera se ha invertido de acuerdo al estudio 
de factibilidad. 

• Verificar Ia ejecucion y funcionamiento del sistema de riego en el campo. 
• Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas, tanto en 

informes de Ia Unidad de Auditoria lnterna del MAGA, asi coma de Ia 
Contraloria General de Cuentas. 

ALCANCE 

La revision se efectuara a Ia documentacion del expediente del proyecto, desde el 
inicio de su gestion hasta su ejecucion, por el periodo comprendido del 23 de 
diciembre del 2009 al 26 de octubre de 2012, tomando en consideracion lo que 
establecen las Normas de Auditoria del Sector Gubernamental emitidas por Ia 
Contraloria General de Cuentas y los Reglamentos Internos del Departamento de 
Riego. 

INFORMACION EXAMINADA 

Para Ia evaluaciOn de Ia gestion del proyecto, se analizo el expediente 
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego y se efectu6 Ia visita de 
campo con el acompaliamiento del Ing. Agr. Otoniel Jonatan Ardiano Fuentes, 
Tecnico del departamento de San Marcos y el senor Elvin Morel Barrios, para 
establecer el estado actual del mismo. El cual se describe a continuaciOn: 

EXAMEN ESPECIAL - CUA 20921 	 Rag. 2 
PERIODO DEL 23 DE DICIEMBRE DE 2009 AL 26 DE OCTUBRE DE 2012 



MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA 

4.1 Evaluacion financiera. 

4.1.1 Financiamiento del proyecto de riego: 

El proyecto es financiado con recursos del Fideicomiso del Programa de 
Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con 
base al reglamento de credit() vigente aplicado por BANRURAL S.A., que resolvi6 
autorizar el presente credit° a favor del senor Elvin Morel Barrios, segim 
Resolucion No. AG-202-FIRIEGO-004-2009 del 15 de octubre de 2,009, por un 
monto de noventa y nueve mil doscientos ocho quetzales con veintidos centavos 
(Q.99,208.22) con garantia hipotecaria sobre Ia finca inscrita con el No. de finca 
853, folio 353 y libro 42E propiedad del senor Elvin Morel Barrios. El plazo del 
credit° es de 84 meses contados a partir de Ia fecha de desembolso de los 
recursos, a una tasa de interes de 4.50% anual variable, pagadera sobre saldos 
deudores anualmente y pagos de capital mediante 5 amortizaciones anuales 
vencidas y consecutivas de acuerdo a Ia tabla de amortizacion. La clase y destino 
del credit° es para Ia compra del equipo de bombed, tuberias y accesorios y Ia 
entrega del mismo se .  dara directamente at usuario en una soca entrega, 
acreditandole a Ia cuenta de deposito de ahorros aperturada en el banco a su 
nombre. 

Con el contrato numero cero uno guiOn dos mil nueve (01-2009), del 30 de 
noviembre del 2009, de obra y/o compraventa e instalaciOn de equipo de riego 
suscrito por el beneficiario Elvin Morel Barrios y el Propietario y/o Representante 
Legal de Ia Empresa DICONSA, Ia empresa referida ejecuto el proyecto a un costo 
de Q. 95,308.48 En el siguiente cuadro se describe Ia ejecucion financiera del 
proyecto. 

Ejecucion del Proyecto. 
(cantidades expresadas en quetzales) 

Descripcion Fecha Factura No. Valores 
parciales 

Totales 

Contrato de obra (y/o compraventa e instalaciein de 
equipo de riego) n6rnero cero uno 	gui6n dos mil 
nueve ( 01-2009). 

30-11-2009 95,308.48 

(-) INVERSION DEL PROYECTO. 

Primer desembolso: 
Compra de tubos de PVC, tees, codos 	de 
adaptadores, reductores, pegamento, instalacion y 
supervision. 

22-12-2009 386 19,061.70 

Segundo desembolso. 
Compra de tees, tubos, 	valvulas, aspersores, 
nstalayi6n y supervision 

25-01-2010 399 23,464.07 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADE.Rik. Y ALIMENTACION 

Segundo desembolso. 
Compra de tubos de PVC, codos, motor Katsu 
adapladores, 	reductores, 	aspersores, 	valvulas, 
teflon, pegamento, pichachas, accesorio de equipo 
de bombeo, instalacion y supervision. 

25-01-2010 398 14,659.33 

Tercer desembolso. 
Compra 	de 	manguera 	de 	succirin, 	tubos, 
aspersores, Zanjeo y enterrado limpieza y desarrollo 
de pow 

04-02-2010 404 38,123. 38 95,308.48 

DIFERENCIA (CONTRATO / INVERSION) 0.00 

Fuente: Elaboracion propia con informacion del expediente del proyecto. 

Ejecucion del Proyecto. 
(cantidades expresadas en quetzales) 

Descripcion Fecha 
Totales 

Credit° segiin Resolucion No.AG-202 -FIRIEGO-004-2009 
otorgado por BANRURAL.S.A. 

15-10-2009 99,208.22 

(-) Contrato de obra (y/o compraventa e instalacion de 
equipo de riego) nomero cero uno guiOn dos mil nueve 
(01-2009). 

30-11-2009 95,308.48 

DIFERENCIA (RESOLUCION / CONTRATO) 3,899.74 

Fuente: ElaboraciOn propia con informaci6n del expediente del proyecto. 

El expediente no se encuentra soportado con documentos contables u oficio que 
indiquen si fueron utilizados los Q.3,899.74 en obra gris u otro rubro. 

4.1.2 Capacitaciones y asistencia tecnica. 

No se han impartido capacitaciones y asistencia tecnica, debido a que no se 
tienen en el area Ia cantidad de agricultores necesarios, para impartirlas, segiin el 
Manual de Normas y Procedimientos para Proyectos del Programa de Desarrollo 
Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, en su Capitulo 5, 
Articulo 22. literalmente indica: "De Ia Solicitud. El delegado departamental, luego 
de tener como minimo cinco (5) creditos de riego individuales aprobados o un 
credit° aprobado para un grupo mayor o igual a veinte (20) agricultores en su 
departamento, solicitara Ia adjudicacion de la CapacitaciOn y Asistencia Tecnica a 
la Direccion Ejecutiva del PLAMAR". 

4.2 Evaluacion de cam po. 

4.2.1 Caracteristicas del lugar: 

El proyecto se encuentra ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de 
OcOs, departamento de San Marcos, en terrenos propiedad del senor Elvin Morel 
Barrios. El lugar se localiza a 24 km de Coatepeque, con una altitud de 50 msnm, 
precipitaciOn promedio de 2,500 mm/atio, temperatura media de 27°C, velocidad 
del vi to de 9 km/hr, humedad relativa de 80 %, latitud 14°37'30" y longitud 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

91°44'12". El lugar se encuentra en Ia zona de vida bosque hurnedo subtropical 
(calido) Bh-S(c), topografia plana, clase textural suelo franco arcilloso, de alta 
productividad, con buen drenaje y permeabilidad, mecanizables, aptos para 
cultivos agricolas bajo riego. 

4.2.2 Evaluacion del sistema de riego: 

El Proyecto se ejecuto para un sistema de riego por bombeo y aspersi6n 
subarboreo para el cultivo de platano, establecido en un area de 2.5 manzanas, 
con las siguientes caracteristicas: 

• CaptaciOn de agua: el proyecto posee un pozo artesano ya construido, El 
pozo esta perforado a mano a una profundidad de 20 metros con un 
diametro de 6 metros, entubado con tuberia de acero. 

• Conduccion y distribucion del agua: Desde el pozo a Ia primera balbula 
existe una distancia de 40 metros que conduce un caudal estimado de 60 
GPM en tuberia de 3 pulgadas. 

• Distribuci6n de Valvulas: Se dividio el area en 4 partes iguales con una 
valvula en cada una, el sistema esta disefiado para tener en funcionamiento 
una valvula encendida. 

• Equipo de riego: Esta conformado por las laterales de 3/4 pulgadas, 
secundarias de 2 pulgadas y principal de 3 pulgadas de diametro, los 
aspersores son de 1/2 pulgadas de base con una descarga de 1.53 GPM a 
una presion de 30 PSI. 

• Equipo de bombeo: Para operar el sistema de riego se consider6 un equipo 
Katsu de 10 HP accionado con motor de gasolina que bombea agua del 
pozo con una bomba de 1HM. 

Con este sistema de riego se habilitaron 2.5 manzanas de tierra para el cultivo del 
platano, facilitando su manejo agronOmico, obteniendo producciones uniformes 
durante el alio sin importar la epoca estacional. 

11 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

HALLAZGOS MONETARIOs Y DE INCUMPLIMIENTO DE ASPECTOS 
LEGALES 

Hallazgo No.1 

Diferencia entre el monto del credit° otorgado y los gastos documentados en 
contrato. 

Condici6n 

Existe una diferencia de Q.3,899.74 con respecto al valor otorgado al beneficiario 
segiin Resolution No. AG-202-FIRIEGO-2009 de fecha 15 de octubre de 2009 por 
0.99,208.22 y el monto pagado en el Contrato de obra por Compra-Venta e 
instalacion de equipo de riego No. 01-2009 de fecha 30 de noviembre de 2009 por 
Q.95,308.48 que no se encuentra soportado con documento de respaldo. 

Criterio 

Segun las Normas Generales de Control Interno Gubernamental de la Contraloria 
General de Cuentas en su Numeral 2.6. Documentos de Respaldo, indica: " Toda 
operation que realicen las entidades publicas, cualesquiera sea su 
naturaleza, debe contar con la documentation necesaria y suficiente que la 
respalde. 

La documentaci6n de respaldo promueve la trasparencia y debe demostrar que se 
ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de resgistro y control de la 
entidad; por tanto contendra la information adecuada, por cualquier medio que se 
produzca, para identificar la naturaleza, finalidad y resultados de cada operation 
para facilitar su analisis," 

Causa 

No se justificaron los gastos con documentos de respaldo por la cantidad de 
Q.3,899.74 

Efecto 
Diferencia entre el monto del credit° otorgado y el gasto ejecutado en el proyecto. 

Recomendacion 
Al Director de la DirecciOn de Infraestructura Productiva. 

Gire sus instrucciones al personal involucrado en la gestion y ejecuciOn de los 
proyectos de riego, a efecto que se revisen los procesos de adjudicaciOn o 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

asignaci6n de apoyo del proyecto y se supervise para que los expedientes 
contengan los documentos necesarios y completos que respalden la correcta 
ejecucion de los recursos financieros. 

Comentario de los Responsables 

En Oficio No. UDAI-R-046-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, dirigido al 
Ingeniero Armando Castillo, se solicito Ia informacion complementaria, no 
obteniendo respuesta de ella. 

Comentario de Auditoria 

De acuerdo a Ia informacion solicitada en Oficio No. UDAI-R-046-2013 de fecha 14 
de mayo de 2013, dirigido al Ingeniero Armando Castillo, Jefe del Departamento 
de Riego, de los expedientes de los proyectos evaluados segun nombramientos 
No. UDAI-012-2013 y UDAI-013-2013 ambos ubicados en el Parcelamiento La 
Blanca, municipio de ()cos, departamento de San Marcos, se solicitO enviara los 
documentos faltantes a mas tardar el dia 16 de mayo de 2013, no obteniendose 
respuesta de ella. Por consiguiente se confirman los hallazgos selialados en el 
presente informe. 

COMENTARIOS SOBRE EL ESTADO ACTUAL DE LOS HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES DE AUDITORIAS ANTERIORES 

Informes Anteriores de Ia Unidad de Auditoria Interna: 

De acuerdo al archivo permanente de la Unidad de Auditoria Interna del MAGA, no 
se encontraron informes anteriores de este proyecto. 

Informes Anteriores de Ia Contraloria General de Guentas: 

Se envio oficio UDAI-682-2012 del 15 de octubre de 2012, dirigido al Ingeniero 
AgrOnomo Armando Castillo, Jefe del Departamento de Riego, solicitando 
informacion sobre los hallazgos que posea el proyecto de informes anteriores 
realizados por Ia Contraloria General de Cuentas, en Oficio PFSE-DDTE-17-2012 
de fecha 13 de noviembre de 2012 indica que el proyecto no posee hallazgos de 
parte de Ia Contraloria General de Cuentas. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA 

No. Nombre Cargo Del 

1 JOSE DANIEL TISTOJ CHANG JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO 23/12/2009 

2 DANIEL HUMBERTO SOSA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 23/12/2009 
CASASOLA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA 

3 ARMANDO DAMIAN CASTILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO 23/12/2009 

Al 

26/10/2012 

26/10/2012 

26/10/2012 
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Fotografta 1. El oultivo temporalmente se encuentra en awl° con !raiz. 
Fotografia 2. El riego perrnite aplicar ague en temporada de verano, cuando es 

°Una is poxluccicin de platano en, el area. 

Fotogratla 3. E1 beneficiario se dirige a as pamelaS donde implement° el sistema de riego. 
Fotografia 4. Aspersor irnplernernado en el sistema de riego. 

7a. Avenida 12-90 Zona'13. Edifirio Monja Bianca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260 

‘ay.vd.maga.gob.gt  
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

Unidad de. Auditoria !menu 
ADOITORiA AL PROYECTO DE R1EGO POR BOMBED Y ASPERSION SIMARROREA 
EN EL CtILTIVO OE PLATANO, UBICADO EN EL PARCELAIDENTO LA BLANCA. 
MUNICIPIO OE OCOS. DEPARTAMENTO DE SAN MARCOS. PROPIEDAD DEL 
SEROit PION MOREL RARRIOS..CLIA 20921-1-2013. 

ANEXO 1. FOTOGRAFIAS DE LA AUDITORIA DE CAMPO PRACTICADA AL 
PROTECT°. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

ANEXO 2 

tinkled de Auditoria Intema 
AUDffORLA AL PROVECTO OE RIEGO POE ROWED Y ASPORSJON sueArteoem 
EN EL CULTIVO DE P1ATANO. utecAoo EN EL PAKELAINENTO L.01. BLANCA, 
MUNIOPIO DE OCOS, DEIWEIALKWO DE SAN MARCOS, PROPIEDAD DEL 
SENOR ELW4MORD.RARIDOS, MA 20921-1-2013. 

Fotografla 5. Casella donde se resguarda to bombe y el motor quo abastecen de ague al 
ProYecto- 

Fotografla 6. Pozo artesanal que abastece al proyecto. 

Fotogratia 7, Tuberia de succion anillada con valvula de nave de paso. 
Fotografia B. Motor de gaSolina de IOHP que acciona la bombe de succion que 

abastece de ague al proyecto. 
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Fotografia 9. 

Fotografla 9_ Motor de 10HP marca Katsu del proyecto. 
Fotografia 10. Uave de paso que secciona el terreno en cuatro parcelas para regar. 

Fotografia 10. 

Fotografia 11. 	 Fotografia-12. 

Fotografia 11. Conversacicin con el derteftciario del estado del proyecto. 
Fotografia 12 PlantaciOn de •platano con sisterna tie riego. 

MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

ANEXO 3 

 

Unirlad de Auditoria interne 
AUDITORIA AL PROYEC TO OE MOO POR solateo Y ASPa516N SUBARBOREA 
EN B. alLTIPO DE PLATANO, USICAO0 EN EL PARCELMIENTO L4 BLANCA, 
NIUNICIPIO DE OCOS, DEPARTAMENTO Or SAN MARCOS. PROPIEDAD DEL 
SENIOR ELVIN MOREL BARRIOS, CUA 20921-a-2013. 

Goble•moGooleinolci.  
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