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Guatemala, 15 de Julio de 2013 

Ingeniero 
Elmer Alberto Lopez Rodriguez 
Ministro de Agricultura, Ganaderia y Alimentacion 
Su Despacho 

Senor Ministro: 

Respetuosamente me dirijo a usted, para trasladarle el lnforme No. UDAI-034-2013, CUA 
20913, correspondiente al Examen Especial al "Proyecto por bombeo y aspersiOn 
subarboreo, parcelamiento La Blanca", correspondiente al periodo del 12 de febrero 
2010 al 26 de octubre 2012, para su conocimiento y efectos consiguientes. 

Sin otro particular, me suscribo de usted. 

Atentamente, 

C.c. Ing. Carlos Alfonso Anzueto Del Valle, Viceministro VIDER 
Ing. Daniel Humberto Sosa Casasola, Director de Infraestructura Producliva 
Archivo 
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Gobierno de Guatemala 
Unidad de Autoria interne 

RESUMEN GERENCIAL 
INFORME DE AUDITORIA UDAI-034-2013 

CUA No. 20913 

Guatemala, 12 de julio de 2013 
Ingeniero Agronomo 
Elmer Alberto Lopez Rodriguez 
Ministro de Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn, 

Su Despacho. 

Senor Ministro: 

En cumplimiento de lo que establece el articulo 33 del Reglamento Organic° 
Interno del Ministerio de Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn, Acuerdo 
Gubernativo numero 338-2010 y Nombramiento de Auditoria Interna 
UDAI-013-2013, del 19 de marzo del 2013, se practico auditoria al Proyecto de 

Bombeo y Aspersion Subarborea en el cultivo de platano, ubicado en el 
Parcelamiento La Blanca, Municipio de Ocos, Departamento de San Marcos, 
propiedad de la senora Dionicia Cleotilde Monterroso. 

Como Resultado de Ia revision, a continuacion se presenta un resumen del 

hallazgo identificado como relevante. 

CONDICIONES: 

HALLAZGOS SOBRE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

Hallazgo No.1 

El Departamento de Riego no cuenta con suficiente informaciOn sobre el 
Proyecto de Riego por bombeo y aspersion subarborea en el cultivo de 

platano ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de Ocos, 
departamento de San Marcos, propiedad de Ia Senora Dionicia Cleotilde 

Monterroso. 

Se solicita informaciOn relativa al Proyecto de Riego por bombeo y aspersi6n 
subarborea en el cultivo de platano ubicado en el Parcelamiento La Blanca, 
municipio de Ocos, departamento de San Marcos, propiedad de Ia Senora Dionicia 
Cleotilde Monterroso, sin embargo no se presento la documentaciOn faltante del 

expediente del proyecto. 

7 Avenida 12-90 zone 13, Edificio Monja Blanca, oficina 407, cuarto nivel, tel. 2413-7260 
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RECOMENDACIONES: 

HALLAZGOS SOBRE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

Hallazgo No.1 

El Departamento de Riego no cuenta con suficiente informacion sobre el 
Proyecto de Riego por bombeo y aspersion subarborea en el cultivo de 
platano ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de Ocos, 

departamento de San Marcos, propiedad de la Senora Dionicia Cleotilde 
Monterroso. 

Al Director de Ia Direccion de lnfraestructura Productiva. 

Gire sus instrucciones al personal involucrado en Ia gestion y ejecuciOn del 
proyecto de riego por bombeo y aspersion subarborea en el cultivo de platano, 
ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de Ocos, departamento de San 
Marcos, propiedad de la senora Dionicia Cleotilde Monterroso, a efecto que se 
revisen los procesos de adjudicaciOn o asignaciOn de apoyo del proyecto y se 

supervise para que el expediente dernerito se complete con los documentos 

necesarios y completos que respalden Ia correcta ejecucion de los recursos 
financieros. 

Se adjunta el Informe No. UDAI-034-2013 en el cual se presentan los detalles de 
los resultados de nuestra auditoria. 

Atentamente, 

MARIO 	0 AG DA RODRIGUEZ 

Auditor 

gigarAft0P-USgai Cotton 
Director 	e %Or ini:01110 

7a. Avenida 12-90 zone 13, EdifTc-io Monja 
auditoriamagag,maga.gob.gt  
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTAC/ON 

ANTECEDENTES 

El Acuerdo Gubernativo 338-2010, Reglamento Organic° Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y Alimentacion, de fecha 19 de noviembre de 2010, 
establece que en Ia estructura organica del Viceministerio de Desarrollo 
EconOmico y Rural -VIDER- se encuentra Ia DirecciOn de Infraestructura 
Productiva a la que pertenece el Departamento de Riego. 

Entre las atribuciones de la DirecciOn de Infraestructura Productiva, que desarrolla 
el Departamento de Riego, estan las siguientes: 

• Fortalecer y aumentar las capacidades productivas a traves del diseno, 
desarrollo, ejecucion de proyectos de infraestructura productiva y de riego, 
promoviendo el use racional de los recursos naturales. 

• Asesorar, asistir, supervisar y evaluar los proyectos de infraestructura 
productiva que se ejecuten a traves de los programas y proyectos del 
Ministerio. 

• Elaborar los terminos de referenda para Ia contratacion de estudios tecnicos 
de proyectos a ejecutarse. 

• Evaluar los proyectos en la fase tecnica y financiera. 
• Verificar que las empresas participantes, se encuentren inscritas en los 

registros correspondientes. 
• Ejercer las funciones inherentes a Ia supervision de los proyectos de 

infraestructura productiva. 
• Informar a los directores de proyectos sabre el estado situacional de cada 

uno de los proyectos, en las diferentes fases de ejecuciOn. 
• Mantener un sistema de costos actualizados. 
• Analizar los estudios de pre inversion de proyectos de riego. 
• Supervisar tecnicamente la construed& y rehabilitacion de proyectos de 

riego. 
• Proporcionar asistencia tecnica y capacitacion a los beneficiarios (individual 

yto grupal) para operaciOn, mantenimiento y administracion de sistemas de 
riego. 

Con base at articulo 33 del Reglamento Organic° Interno del Ministerio de 
Agricultura, Ganaderia y AlimentaciOn y del Nombramiento de Auditoria Interna 
No. -UDAI-013-2013 del 19 de marzo de 2013 Con nOrnero de CUA 20913, se 
practice auditoria at Proyecto de Riego at sistema de riego por bombeo y 
aspersion subarborea en el cultivo de Platano, ubicado en el Parcelamiento La 
Blanca, municipio de Ocos, Departamento de San Marcos, Propiedad de Ia senora 
Dionicia Cleotilde Monterroso. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERfA Y ALIMENTACION 

OBJETIVOS 

GENERALES 

Verificar que Ia asignacion de los recursos financieros y tecnicos asignados at 
proyecto se han invertido bajo los principios de probidad, eficiencia, transparencia, 
economia y equidad, con criterios tecnicos que garanticen y fomenten el desarrollo 
integral, sostenible, sustentable y competitivo de los productores en areas con 
potencial de riego y drenaje. 

ESPECIFICOS 

• Evaluar el proceso de gestiOn del proyecto, desde su inicio haste Ia 
aprobacion del credit°. 

• Verificar que la asignacion financiera se ha invertido de acuerdo al estudio 
de factibilidad. 

• Verificar Ia ejecucion y funcionamiento del sistema de riego en campo. 
• Verificar el cumplimiento de las recomendaciones contenidas, tanto en 

informes de la Unidad de Auditoria interne del MAGA, asi como de Ia 
Contraloria General de Cuentas 

ALCANCE 

La revision se efectua a la documentation del expediente del proyecto, desde el 
inicio de su gestion haste su ejecucion, por el periodo comprendido del 12 febrero 
del 2010 al 26 de octubre de 2012, tomando en consideration lo que establecen 
las Normas de Auditoria del Sector Gubernamental emitidas por la Contra'aria 
General de Cuentas y los Reglamentos Internos del Departamento de Riego. 

Limitation en el alcance: 

En officio UDAI-R-046-2013 del 14 de mayo de 2013, se requiriO at Ingeniero 
AgrOnomo Armando Castillo, Jefe del Departamento de Riego, complementar el 
expediente del proyecto en mention. Sin embargo el 16 de mayo de 2013, fecha 

limite para entregar los documentos referidos, no se obtuvo ninguna respuesta al 
respecto. Por lo que se tiene limitaciOn para realizar un analisis completo del 
estado financiero del proyecto. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

INFORMACION EXAMINADA 

Evaluacion del Proyecto: 

Para Ia evaluacion de Ia gestiOn del proyecto, se evalu6 el expediente 
proporcionado por el Jefe del Departamento de Riego y se efectuo Ia visite de 
campo con el acompanamiento del Ing. Otoniel Jonatan Ardiano Fuentes, 
De'egad° Departamental de Riego de San Marcos y de Ia senora Dionicia 
Cleotilde Monterroso, para establecer el estado actual del mismo. El cual se 
describe a continuaci6n: 

NOTAS A LA INFORMACION EXAMINADA 

Evaluacion financiera. 

Financiamiento del proyecto de riego: 

El proyecto es financiado con recursos del Fideicomiso del Programa de 
Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, con 
base at reglamento de credito vigente aplicado por BANRURAL S.A., que resolviO 
autorizar el presente credit° a favor de Ia senora Dionicia Cleotilde Monterroso 
Castillo, segt:in ResoluciOn No.AG-202-FIRIEGO-003-2009 del 25 de noviembre de 
2009, por un monto de noventa y nueve mil ochocientos ochenta quetzales 
exactos (Q.99,880.00). El plazo del credit° es de 84 meses contados a partir de la 
fecha de desembolso de los recursos, a una tasa de interes de 4.50% anual 
variable, pagadera sobre saldos deudores semestralmente y pagos de capital 
mediante 5 amortizaciones anuales vencidas y consecutivas de acuerdo a is table 
de amortizaciOn, despues de dos anos de gracia. La clase y destino del credit° es 
pare la compra del equipo de bombeo, tuberias y accesorios y Ia entrega del 
mismo se dare directamente at usuario en una sola entrega, acreditandole a la 
cuenta de deposit° de ahorros aperturada en el banco a su nombre. 

Con el contrato nCimero cero uno gui6n dos mil diez (01-2010), del 12 de febrero 
del 2010, de obra y/o compraventa e instalaciOn de equipo de riego suscrito por Ia 
beneficiaria Dionicia Cleotilde Monterroso Castillo y el Propietario y/o 
Representante Legal de la Empresa Millennium, senora Ely Lilian Hernández 
Martinez, Is empresa referida ejecuto el proyecto a un costo que no se puede 
determiner debido a que el contrato que consta el expediente se encuentra 
incomp eto. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

Capacitaciones y asistencia tecnica. 

No se han impartido capacitaciones y asistencia tecnica, debido a que no se 
tienen en el area (a cantidad de agricultores necesarios, para impartirlas, segun el 
Manual de Normas y Procedimientos para Proyectos del Programa de Desarrollo 
Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD-, en su Capitulo 5, 

Articulo 22. literalmente indica: "De la Solicitud. El delegado departamental, luego 

de tener como minimo cinco (5) creditos de riego individuates aprobados o un 
credito aprobado para un grupo mayor o igual a veinte (20) agricultores en su 
departamento, solicitara la adjudicacion de la Capacitacion y Asistencia Tecnica a 
la Dirección Ejecutiva del PLAMAR". 

Evaluacion de campo. 

Caracteristicas del lugar: 

El proyecto se encuentra ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de 
Ocos, departamento de San Marcos, en terrenos propiedad de la senora Dionicia 
Cleotilde Monterroso. El lugar se localiza a 10 km de la cabecera municipal, con 

una altitud de 8.0 msnm, precipitacion promedio de 1,327 mm/ario, temperatura 
media de 27°C, velocidad del viento de 5 km/hr, humedad relativa de 75%. El lugar 

se encuentra en la zona de vida bosque humedo subtropical (calido) Bh-S(c), 
topografia plana, clase textural suelo franco arenoso, de alta productividad, con 
buen drenaje y permeabilidad, mecanizables, aptos para cultivos agricolas bajo 
riego. 

Evaluacion del sistema de riego: 

El Proyecto se ejecutO para un sistema de riego por bombeo y aspersiOn 
subarboreo para el cultivo de platano, establecido en un area de 2.58 manzanas, 
con las siguientes caracteristicas. 

• Captaci6n de agua: se construyO un reservorio que sera excavado en una 
esquina de la parcela, que captara agua de napa freatica mezciada para 

eliminar salinidad con la red de canales conectados at cause del rio El 
Naranjo. 

• Obra Civil: Consiste en una caseta ventilada para resguardar el equipo de 
bombeo. 

• ConducciOn y distribucion del agua: Los manifolds son instalados en forma 
perpendicular a la tuberia principal que consiste en 4 canales de 1 1/4 de 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

pulgada con resistencia de 125 PSI. cada ramal con una valvula de bola de 
PVC protegidas con una valvula de aire de 1 pulgada. 

• Distribucion parcelaria: sera distribuida por tuberia de 3/4 de pulgada para 
ofrecer una mejor uniformidad de distribucion a los aspersores y estabilidad 
a los elevadores. En un espaciamiento de 12 metros entre aspersores y 11 
metros entre laterales. 

• Equipo de riego: consta de aspersores Senninger con boquillas BOQ-7 de 
2.12 GPM de caudal y un diametro de mojado de 21.35 metros. 

• Equipo de bombeo: Requiere de un motor de 5.6 HP, aunque en el mercado 
la existencia es de 9 HP pudiendo ser de esta ultima sin repercutir a mayor 
gasto de energia. satisface el caudal y la altura de diseno con 68 GPM y 117 
pies de altura. 

Con este sistema de riego se habilitaron 1.63 manzanas de tierra para el cultivo 
del platano, facilitando su manejo agronOmico, obteniendo producciones uniformes 
durante el alio sin importar la epoca estacional. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

HALLAZGOS DE DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 

Hallazgo No.1 

El Departamento de Riego no cuenta con suficiente informacicin sobre el 
Proyecto de Riego por bombeo y aspersiOn subarborea en el cultivo de 
platano ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de Ocos, 
departamento de San Marcos, propiedad de la Senora Dionicia Cleotilde 
Monterroso. 

Candid& 
Se solicito informacion relativa al Proyecto de Riego por bombeo y aspersion 
subarborea en el cultivo de platano ubicado en el Parcelamiento La Blanca, 
municipio de Ocos, departamento de San Marcos, propiedad de la Senora Dionicia 
Cleotilde Monterroso, sin embargo no se presento Ia documentacion faltante del 
expediente del proyecto. 

Criterio 
Segun las Normas Generates de Control Interno Gubernamental de la Contralorfa 
General de Cuentas en su . Documentos de Respaldo, Numeral 2.6 indica: " Toda 
operaciOn que realicen las entidades pOblicas, cualesquiera sea su naturaleza, 
debe contar con la documentacion necesaria y suficiente que Ia respalde. 

La documentacion de respaldo promueve la trasparencia y debe demostrar que se 
ha cumplido con los requisitos legales, administrativos, de resgistro y control de Ia 
entidad; por tanto contendra Ia informacion adecuada, por cualquier medio que se 
produzca, para identificar Ia naturaleza, finalidad y resultados de cada operacion 
para facilitar su analisis." 

El Manual de Normas y Procedimientos para Proyectos del Programa de 
Desarrollo Integral en Areas con Potencial de Riego y Drenaje -DIAPRYD- en su 
Capitulo VI Disposiciones Finales, Articulo 30. Unidad de Registro y Archivo indica: 
"Esta unidad es la encargada del registro de todos los documentos de los tres 
componentes ya mencionados que ingresen para su tramite en el DIAPRYD, para 
el efecto debera asignarle un numero de asiento a cada agricultor interesado e it 
formado los expedientes de los componentes de preinversion. Sus principales 
funciones son: 

Recibir expedientes de los componentes de preinversiOn, inversion, capacitaciOn y 
asistencia tecnica, para su registro y posterior traslado a quien corresponda segiin 
este manual; 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERiA Y ALIMENTACION 

Verificar que cada expediente se le asignara un numero de registro o slave la cual 
sera Unica para consultas o tramites posteriores; 

Al terminar el tramite de cada expediente, esta quedara archivado para consulta o 
tramites posteriores." 

Causa 

No se tiene un control adecuado de los expedientes del los proyectos del 
DIAPRYD a cargo del Departamento de Riego. 

Efecto 

No tener informaciOn oportuna al momento de ser requerida. 

Limitantes en las auditorias que se realizan. 

Recomendacion 
Al Director de Ia DirecciOn de lnfraestructura Productiva. 

Gire sus instrucciones al personal involucrado en Ia gestiOn y ejecuciOn del 
proyecto de riego por bombeo y aspersi6n subarborea en el cultivo de platano, 
ubicado en el Parcelamiento La Blanca, municipio de Ocos, departamento de San 
Marcos, propiedad de Ia senora Dionicia Cleotilde Monterroso, a efecto que se 
revisen los procesos de adjudicacion o asignaciOn de apoyo del proyecto y se 
supervise para que el expediente demerit° se complete con los documentos 
necesarios y completos que respalden Ia correcta ejecucion de los recursos 
financieros. 

Comentario de los Responsables 

En Oficio No. UDAI-R-046-2013 de fecha 14 de mayo de 2013, dirigido al 
Ingeniero Armando Castillo, se solicitO la informacion complementaria, no 
obteniendo respuesta de ella. 

Comentario de Auditoria 

De acuerdo a Ia informaciOn solicitada en Oficio No. UDAI-R-046-2013 de fecha 14 
de mayo de 2013, dirigido al Ingeniero Armando Castillo, Jefe del Departamento 
de Riego, de los expedientes de los proyectos evaluados segiin nombramientos 
No. UDAI-012-2013 y UDAI-013-2013 ambos ubicados en el Parcelamiento La 
Blanca, municipio de OcOs, departamento de San Marcos, se solicitO enviara los 
documentos faltantes a mas tardar el dia 16 de mayo de 2013, no obteniendose 
respuesta de ella. Por consiguiente se confirman los hallazgos senalados en el 
presente informe. 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

DETALLE DE FUNCIONARIOS Y PERSONAL RESPONSABLE DE LA ENTIDAD AUDITADA 

No. Nombre Cargo Del Al 

1 JOSE DANIEL TISTOJ CHANG JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO 12/02/2010 26/10/2012 

2 DANIEL HUMBERTO SOSA DIRECTOR DE LA DIRECCION DE 12/02/2010 26/10/2012 
CASASOLA INFRAESTRUCTUftA PRODUCTIVA 

3 ARMANDO DAMIAN CASTILLO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE RIEGO 12/02/2010 26/10/2012 
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MARIO ALB 71.0 AGREDA RODRIGUEZ 
Auditor 

R K FRANCISC CASTILLO CONTRERAS 
Sub Director 

Iv1INISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

COMMON DE AUDITORIA 

Lice Mai-inert° Cesar Cotton 
Auditor Intern© 

Ministerio de Agricultura 
Ganaderia y AlimentaciOn 

1 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERiA Y AUMENTACION 

A NEXOS 

Anexo 1 
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Anexo 2 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERfA Y ALIMENTACION 

Anexo 3 
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MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y ALIMENTACION 

Anexo 4 
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